



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
IRO-003-18

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA PUBLICA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-A319-INV-P25-M11-06-18

Fecha de suscripción del contrato
22 de febrero de 2018

Fecha de Inicio de los trabajos
26 de febrero de 2018

Fecha de término de los trabajos
25 de junio de 2018

Descripción de la Obra o Trabajo
Revestimiento de la prolongación del canal del sub lat. Izq del Canal 4 de abril, ubicado en el módulo No.11, margen derecha del Río Colorado, A.C., del Distrito de Riego 014, Río Colorado, B.C. y Son.

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 3,581,890.28
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 3,581,890.28

\$	3,581,890.28
\$	-
\$	3,581,890.28

Registro Federal de Contibuyentes
PRO-100428-NNA

Nacionalidad
MEXICANA

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
PROFENCO, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección
Miguel Jiménez Slis No. 574, Colonia Independencia, C.P.21290, Mexicali, B.C.

Nombre y cargo del Responsable por la CILA
Sylvia Josefina Sierra Martínez, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje avance de obra
100%

Fecha de actualización
31/10/2019