



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

Coordinación Financiera de Proyectos.

| Adjudicación No. |
|------------------|
| IRO-058-18 |

| No. de control interno |
|------------------------|
| S/N |

| Contratación de: | Carácter |
|------------------|----------|
| OBRA PUBLICA | NACIONAL |

| Artículo | Fracción |
|----------|----------|
| 43 | N/A |

| Fecha de Autorización del Comité |
|----------------------------------|
| N/A |

| Bajo los supuesto de los Artículos |
|------------------------------------|
| N/A |

| Número de Contrato |
|---------------------------------|
| CILA-MXL-A319-INV-P38-M19-49-18 |

| Fecha de suscripción del contrato |
|-----------------------------------|
| 15 de octubre de 2018 |

| Fecha de Inicio de los trabajos |
|---------------------------------|
| 17 de octubre de 2018 |

| Fecha de término de los trabajos |
|----------------------------------|
| 4 de febrero de 2019 |

| Descripción de la Obra o Trabajo |
|---|
| <p>Trabajos de modernización mediante el revestimiento del Canal Lateral izquierdo 95-244 del Canal Reforma del Km 0+000 al km 0+740, localizado en el Módulo No. 19, Margen derecha del Río Colorado, A.C., del Distrito de Riego 014, Río Colorado, B.C. y Son.</p> |

| Monto de la obra o trabajo sin I.V.A. |
|---------------------------------------|
| \$ 4,138,949.82 |
| Otras gastos sin I.V.A. |
| \$ - |
| Importe total sin I.V.A. |
| \$ 4,138,949.82 |

| |
|-----------------|
| \$ 4,138,949.82 |
| \$ - |
| \$ 4,138,949.82 |

| Registro Federal de Contibuyentes |
|-----------------------------------|
| CCC120404LU0 |

| Nacionalidad |
|--------------|
| MEXICANA |

| Aclaraciones del Contrato |
|---------------------------|
| N/A |

| Adjudicado a |
|--|
| CCT Concretos, Construcciones y Tuberias, S. de R.L. de C.V. |

| Dirección |
|--|
| Hacienda San Gabriel No.3200, Fraccionamiento Hacienda Dorada, C.P.21365, Mexicali, B.C. |

| Nombre y Cargo del Responsable por la CILA |
|---|
| Sylvia Josefina Sierra Martínez, Coordinadora Financiera de Proyectos |

| Porcentaje de avance de Obra |
|------------------------------|
| 100% |

| Fecha de actualización |
|------------------------|
| 31/10/2019 |