COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS

ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Tijuana, Baja California,

15 de diciembre de 2025
ACTA 333

ACCIONES INTEGRALES PARA ATENDER EL PROBLEMA FRONTERIZO DE SANEAMIENTO EN
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA - SAN DIEGO, CALIFORNIA

Los Comisionados se reunieron en las oficinas de la Seccién mexicana en Tijuana, Baja
California, el 15 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas, para considerar proyectos y actividades

. destinados a proporcionar una solucién integral al problema fronterizo de saneamiento en

Tijuana, Baja California - San Diego, California.

Los Comisionados se refirieron al Tratado sobre distribucién de aguas internacionales
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado el 3 de febrero de
1944, particularmente al Articulo 3, por el cual los Gobiernos “se obligan a resolver
preferentemente los problemas fronterizos de saneamiento”. A través de una serie de Actas
posteriores, la Comisién se centrd en el problema de saneamiento fronterizo en Tijuana- San
Diego, de manera mas reciente a través del Acta 328, “Proyectos de infraestructura de
saneamiento en Tijuana, Baja California - San Diego, California, para implementacidon inmediata
y para desarrollo futuro”, de fecha 19 de julio de 2022,

También destacaron el Acta 320, “Marco general para la cooperacién binacional en los
asuntos transfronterizos de la cuenca del Rio Tijuana”, firmada el 5 de octubre de 2015. A través
de esta Acta, la Comisidn establecié grupos de trabajo para identificar las actividades que
podrian llevarse a cabo en la cuenca del Rio Tijuana, centrandose en los asuntos prioritarios de
calidad del agua, sedimentos y residuos sélidos. A través del proceso del Acta 320, la Comision
desarrollé el “Protocolo Inicial de Notificacion de Derrames al Rio Tijuana”, que identifica los
incidentes sujetos al requerimiento de notificacion y establece que “Ambas Secciones de la CILA,
en consulta con el Grupo de Trabajo de Calidad del Agua del Acta 320, continuaran trabajando
en identificar situaciones adicionales que requieran ser notificadas conforme a este protocolo,
las cuales seran incluidas para conformar el documento final de Protocolo de Notificacion de
Derrames al Rio Tijuana”. Los Comisionados sefialaron que las interrupciones de mantenimiento
programadas, las reparaciones y los proyectos de rehabilitacién que resultan en la descarga de
aguas residuales al Rio Tijuana no se reportan rutinariamente a través del protocolo inicial, e
identificaron la necesidad de desarrollar un nuevo protocolo para contemplar esta situacion.
También sefialaron que los proyectos de infraestructura en Tijuana planificados por el Banco de
Desarrollo de América del Norte (BDAN) y la Comisién Nacional del Agua de México (CONAGUA),
en el marco del “Programa de Inversiones Conjuntas para Proyectos de Infraestructura de Agua
Potable y Saneamiento para las Poblaciones en la Franja Fronteriza entre México y los Estados
Unidos” (Programa de Infraestructura Hidrica Fronteriza), requieren la captacion y conduccién
de aguas residuales a través del sistema de alcantarillado para evitar la contaminacidn del Rio
Tijuana.

Los Comisionados hicieron referencia al Acta 283, “Plan conceptual para la solucion
internacional del problema fronterizo de saneamiento en Tijuana, Baja California — San Diego,
California”, de fecha 2 de julio de 1990, que establece en la Recomendacién 16 que “El gobierno
de México asegurard que no existan descargas de aguas residuales domésticas o industriales,
tratadas o no tratadas, hacia las aguas del Rio Tijuana que cruzan la frontera internacional, y que
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en el caso de una descompostura en las instalaciones de alcantarillado o de retencion, disefiadas
para evitar dichas descargas, el gobierno de México tomard medidas especiales para detener de
inmediato dichas descargas y efectuar las reparaciones. Si México lo solicitara a través de la
Comision, la Seccion estadounidense intentarad apoyar con equipo y con otros recursos a fin de
eliminar dichas descargas y efectuar reparaciones temporales bajo la supervision de la
Comision”.

Ademas, hicieron notar que el Acta 258, “Modificacidén de la parte de los Estados Unidos
del Plan del Encauzamiento del Rio Tijuana”, de fecha 27 de mayo de 1977, en la Resolucidn 4
establece “Que cada Gobierno opere y mantenga a sus expensas la parte del Proyecto de
Canalizacidn situada en su territorio...”.

Los Comisionados reconocieron que a pesar de los esfuerzos que ambos Gobiernos han
llevado a cabo al amparo de las Actas referidas y de otros acuerdos de la Comisién, no ha sido
posible lograr una solucién integral al problema fronterizo de saneamiento en Tijuana - San
Diego, particularmente por el acelerado crecimiento poblacional de la ciudad de Tijuanay a la
rapidez con que se agota y rebasa la vida util de la infraestructura de saneamiento de la ciudad.
En este sentido, observaron que resulta conveniente emprender acciones adicionales a las
identificadas en las Actas anteriores, con el fin de atender la adecuada disposicién de las aguas
residuales, sedimentos y residuos sélidos en el Rio Tijuana y la descarga de aguas residuales hacia
el Océano Pacifico a través del Rio Tijuana y en Punta Bandera. Hicieron notar las necesidades
de mejorar, rehabilitar y ampliar la infraestructura de saneamiento, asi como establecer los
esquemas que permitan un mejor manejo a corto, mediano y largo plazo de dicha
infraestructura, en beneficio del medio ambiente y la salud de los habitantes de ambos lados de
la frontera.

Los Comisionados adicionalmente sefialaron que el 24 de julio de 2025, en la Ciudad de
México, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Barcena Ibarra,
y el administrador de la Agencia de Proteccién Ambiental de los Estados Unidos (EPA), Lee M.
Zeldin, firmaron el “Memorando de Entendimiento entre los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de América sobre la Atencién a la Crisis Sanitaria y Ambiental en la Regién
Tijuana-San Diego” (MDE). En dicho MDE, los paises reafirmaron los compromisos de la Comisién
Internacional de Limites y Aguas (CILA) establecidos en el Acta 328, actualmente en etapa de
implementacion, y los reconocimientos publicos de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum,
y del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la importancia de resolver el
problema fronterizo de saneamiento de Tijuana - San Diego. El MDE identificé ademas las
acciones que los paises pretenden adoptar para cumplir y acelerar la ejecucién de los proyectos
del Acta 328 y las actividades conexas.

El Comisionado Estadounidense sefialé la importancia de que México concluya los
proyectos del Acta 328 conforme a programa, segln lo verificado trimestralmente en reuniones
técnicas binacionales convocadas por la CONAGUA vy la EPA. Explicé que la EPA ha indicado que
el financiamiento del Programa de Infraestructura Hidrica Fronteriza para iniciar nuevos
proyectos en Tijuana, distintos a los identificados en el Acta 328 y en el MDE, estaria
condicionado a la confirmacién de que los proyectos de las Secciones 3.a. y 3.b. del MDE se
mantengan dentro del programa previsto para finalizar su construccién.,
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El MDE también identifica una serie de acciones que ambos paises pretenden incluir en
una nueva Acta, que debera suscribirse a mas tardar el 31 de diciembre de 2025. Esta Acta 333
incluye esas acciones. Ademds, destacaron la Seccion 1.a.iii. del MDE, que indica la expectativa
de que los Comisionados de la CILA de México y Estados Unidos “Desarrollen una estrategia
conjunta de comunicacién para informar regularmente a las partes interesadas sobre los
problemas y avances de los proyectos”.

I. ACCIONES PROPUESTAS EN EL MDE. Los Comisionados revisaron la lista de acciones que
fueron identificadas en el MDE para su inclusién en la presente Acta y las consideraron y

~ desarrollaron atin més, de la siguiente manera:

A. Iniciar estudios de ingenieria y viabilidad financiera para instalar un emisor submarino en
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de los Buenos (PTAR SAB),
basandose en estudios previos realizados por el Banco de Desarrollo de América del Norte
(BDAN) y la Comisién Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT). Los Comisionados
observaron la conveniencia de analizar la posible construccién de un emisor submarino para
la PTAR SAB. En este sentido, determinaron que seria apropiado constituir un grupo de
trabajo binacional interinstitucional (en lo subsecuente Grupo de Trabajo del Acta 333), para
que evalue los estudios de ingenieria y viabilidad financiera existentes, y dentro un plazo de
3 meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta, realice una recomendacion a los
Comisionados respecto a estudios y trabajos adicionales que puedan requerirse, quienes a
su vez podrian realizar una recomendaciéon a sus Gobiernos dentro de los 3 meses
subsecuentes sobre potenciales acciones adicionales que podrian adoptarse.

B. Evaluar la factibilidad técnica y financiera de ampliar la capacidad de tratamiento de la
PTAR SAB de 800 litros por segundo (I/s) (18.26 millones de galones diarios “mgd”) a 1,900
I/s (43.37 mgd). Los Comisionados determinaron que el Grupo de Trabajo del Acta 333,
podria evaluar la factibilidad técnica y financiera de la potencial ampliacion de la PTAR SAB.
Consideraron que esta evaluacién podria llevarse a cabo tras la finalizacién del plan maestro
de infraestructura hidrica de Tijuana, y el analisis del balance de masas descritos en los
parrafos I.K. y I.L. de esta Acta.

C. Construccion y mantenimiento de la infraestructura de sedimentacion en el Cafdn
Matadero. Los Comisionados sefialaron que la Secretaria de la Defensa Nacional de México
(SEDENA), tiene previsto construir una infraestructura de sedimentacion en el Cafidén
Matadero (Smuggler's Gulch) en México, en las proximidades de la frontera internacional,
como parte del proyecto de construccidon de una vialidad en esa drea. Se espera que la
infraestructura de sedimentacién reduzca significativamente la cantidad de sedimentos que
ingresa a los Estados Unidos por el Cafién Matadero (Smuggler's Gulch). Los Comisionados
sefialaron que los Ingenieros de la Comisién de las oficinas en Tijuana y San Diego, podrian
supervisar que se realice el mantenimiento requerido de dicha infraestructura por parte del
Gobierno del Estado de Baja California, en conjunto con la Comision Estatal de Servicios
Pdblicos de Tijuana (CESPT). Los Comisionados enfatizaron la importancia de construir la
infraestructura de sedimentacion previo al inicio de la temporada de lluvias 2026-2027 de la
region.

D. Construir la planta de tratamiento de aguas residuales Tecolote-La Gloria con una
capacidad de 131 I/s (3 mgd). La Comisionada Mexicana precisé que el Estado de Baja
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California tiene previsto construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales,
conocida como Tecolote-La Gloria, situada en Tijuana a 8 kildmetros (5 millas) al sur de la
frontera entre México y Estados Unidos. La planta tendria una capacidad de 131 I/s (3 mgd).
Los Comisionados destacaron la importancia de construir esta planta para atender los flujos
de aguas residuales sin tratar que se vierten al Océano Pacifico en México. La Comisionada
Mexicana informd que el Estado de Baja California llevaria a cabo el proyecto, incluyendo su
desarrollo, disefio y construccion, y que se prevé que la conclusién de la obra sea a mas
tardar en diciembre de 2028.

Desarrollo e implementacion constante de mejores practicas y lineamientos para la
gestion de aguas pluviales y el control de escurrimientos en obras de construccién, con el
fin de reducir el caudal y la acumulaciéon de basura y sedimentos aguas abajo. El
Comisionado Estadounidense propuso compartir informacion con la Comisionada Mexicana
sobre las précticas y lineamientos de manejo de las aguas pluviales en los Estados Unidos.
La Comisionada Mexicana propuso convocar a un taller binacional en Tijuana con la
participacidn de autoridades de los tres 6rdenes de gobierno, asi como de contratistas de la
construccion, sobre practicas de manejo de las aguas pluviales y control de escurrimientos
en obras de construccidn, para evaluar las mejores practicas en México y en Estados Unidos,
de modo que tales prdcticas pudieran implementarse en Tijuana. Los Comisionados
sefialaron que, si el taller inicial se lleva a cabo dentro de los 6 meses posteriores a la entrada
en vigor de esta Acta, algunas de las mejores practicas de gestion potencialmente podrian
iniciarse previo a la temporada de lluvias 2026-2027 de la regidn. Se podrian organizar
talleres adicionales en el futuro, para intercambiar informacidn sobre nuevas metodologias.

A través del Acta 320, identificar proyectos de recoleccién de sedimentos y residuos que
puedan ser cofinanciados entre entidades apropiadas. Los Comisionados hicieron
referencia a los proyectos propuestos identificados por el Grupo Base Binacional del Acta
320, muchos de los cuales se enfocan directa o indirectamente en el manejo de sedimentos
y residuos sélidos. Ademas, sefialaron el exitoso proyecto piloto en curso, que surgié del
proceso del Acta 320, para una barrera de contencion de residuos sélidos en el Rio Tijuana
en territorio de los Estados Unidos, cerca de la frontera internacional, pero que carece de
una fuente de financiamiento continua, un promotor y operador. También se refirieron a los
retos a los que se enfrentan para conseguir fondos para implementar los proyectos
prioritarios del Acta 320. Sefialaron la importancia de continuar con el proceso de
implementacién del Acta 320, convocando una reunion del Grupo Base Binacional del Acta
320 dentro de un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta, para priorizar
proyectos e identificar diferentes potenciales mecanismos y fuentes de financiamiento.
Asimismo, hicieron notar la importancia de asegurar que los proyectos cuenten con un
responsable y durabilidad a largo plazo, y que promuevan la atencion de los asuntos
transfronterizos de la cuenca del Rio Tijuana.

Desarrollar un cronograma de limpieza rutinaria y una férmula de reparto de costos para
las operaciones de limpieza y dragado de sedimentos en el Rio Tijuana. Los Comisionados
determinaron que, previo a la temporada de lluvias 2026-2027 de la regidn, sus ingenieros
con sede en Tijuana y San Diego, en consulta con las Oficinas Centrales de las dos Secciones,
podrian elaborar una propuesta de programa, incluyendo los costos estimados, para la
limpieza y remocidn de sedimentos y residuos sélidos del cauce del Rio Tijuana, tomando en
consideracion las dreas adyacentes a la frontera internacional bajo la jurisdiccién de cada
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Seccidn, y en consulta con las instituciones responsables de los dos paises, otras areas del
Rio Tijuana.

México compartird con Estados Unidos informacién sobre los flujos adicionales previstos
al sistema de aguas residuales de Tijuana derivados de la propuesta Planta Desalinizadora
de Rosarito. El estado de Baja California ha realizado estudios en preparacién para la
construccion de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito, con‘el fin de suministrar
agua para uso doméstico en la regién de Tijuana - Rosarito. Dichos estudios identifican la
demanda doméstica actual en la region y el incremento previsto del suministro de agua
como resultado de la construccién de la planta. En este sentido, dentro de un plazo de 3
meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta, la Seccion Mexicana tiene previsto
compartir con la Seccion Estadounidense la informacién relevante sobre los flujos
adicionales que se esperan recibir en el sistema de aguas residuales de Tijuana, vy, si es
aplicable, cuando se realicen estudios actualizados, compartir la informacion pertinente
dentro de los 3 meses subsecuentes a su finalizacién. Esta informacién debera ser
considerada en el plan maestro de infraestructura hidrica de Tijuana y en el analisis de
balance de masas, descritos en los pdrrafos LK. y I.L. de esta Acta. Se espera que esta
informacién contribuya a determinar la posible demanda adicional sobre la capacidad de
tratamiento de aguas residuales de Tijuana.

Evaluar tratamiento complementario del efluente de la PTAR SAB (por ejemplo,
ozonizacién para desinfeccién, control de olores y reduccién de uso de quimicos). Los
Comisionados determinaron que el Grupo de Trabajo del Acta 333 identificado en el parrafo
I.LA. anterior, podria encargarse de llevar a cabo esta evaluacion. Este Grupo de Trabajo
deberia informar a los Comisionados de los resultados de dicha evaluacién, incluyendo los
costos estimados, dentro de un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta
Acta.

Crear una cuenta de operacidn y mantenimiento (O&M) en el BDAN, gue reserve una parte
de todos los recursos en ddélares proporcionados a México para cubrir costos futuros de
O&M. La cuenta de O&M sera desarrollada en asociacion con el BDAN y un nuevo grupo
de trabajo binacional, el cual explorard y disefiara estrategias alternativas de O&M para
asegurar el mantenimiento adecuado de las inversiones de infraestructura y extender su
vida util operativa. Los Comisionados observaron que la falta de recursos econdmicos para
efectuar una adecuada O&M ha provocado el deterioro de la infraestructura de
saneamiento de la regién. En este sentido, el grupo de trabajo binacional liderado por la
CONAGUA y la EPA, en coordinacidn con la Comisién, ha iniciado reuniones para explorar y
disefiar estrategias alternativas de O&M, incluyendo el marco operativo para la cuenta de
O&M en el BDAN, asi como la identificacion de fuentes de recursos, estructuras de
financiamiento y procedimientos de implementacién. Los Comisionados estan solicitando
que el grupo de trabajo binacional presente sus recomendaciones a la Comision dentro de
un plazo 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta.

Desarrollar un plan maestro de infraestructura hidrica para Tijuana que garantice la
planeacidn y construccidn suficiente de infraestructura de agua acorde al crecimiento
poblacional previsto. Los Comisionados consideraron que es importante contar con un plan
maestro de infraestructura hidrica actualizado para Tijuana. Observaron que existen varios
esfuerzos de planeacion que pueden tomarse como base para desarrollar este plan. En este
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sentido, indicaron que el Gobierno del Estado de Baja California, de considerarlo necesario,
podria coordinar este esfuerzo con el BDAN, para preparar unos Términos de Referencia
dentro de un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta, que permitan
desarrollar dicho plan con base en los estudios previos que se han realizado en los afios
recientes. Una vez que se preparen los Términos de Referencia y se estimen los costos para
preparar el plan maestro, dentro de los 3 meses subsecuentes el Gobierno de México, a
través del Gobierno del Estado de Baja California, determinaria los medios para desarrollar
dicho plan.

L. Realizar un analisis de balance de masas integral del sistema hidrico de Tijuana. Con el
propdsito de realizar un andlisis de balance de masas integral del sistema hidrico de Tijuana,
los Comisionados sefialaron la importancia de preparar unos Términos de Referencia para
este estudio, como una tarea especifica a ser realizada por el Grupo de Trabajo del Acta 333,
dentro de un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta, con la meta de
completar el estudio dentro de un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta
Acta.

M. Desarrollar un sistema binacional de monitoreo transparente y en tiempo real, para dar
seguimiento a los volimenes de entrada y salida en el Rio Tijuana, asi como de la calidad
del agua del efluente tratado descargado por las plantas de tratamiento de aguas
residuales: Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), PTAR SAB,
Tecolote-La Gloria, Arturo Herrera y La Morita. Los Comisionados consideraron conveniente
que el Grupo de Trabajo del Acta 333, desarrolle unos Términos de Referencia para disefiar
un sistema de monitoreo binacional en tiempo real, en consulta con las instituciones
federales, estatales y locales apropiadas, tomando en consideracién los esfuerzos de
monitoreo provisionales que podrian establecerse mientras el sistema general se encuentre
en desarrollo. Sefialaron que dicho sistema deberia incluir el tramo del Rio Tijuana desde la
confluencia del Rio Alamar hasta la frontera internacional, datos de flujo del efluente de las
plantas de tratamiento de aguas residuales mencionadas, y datos de flgjo del influente de la
PITAR y de la PTAR SAB. Una vez que los efluentes de las PTARs Arturo Herrera y La Morita
ya no sean descargados al Rio Tijuana, los datos de estas plantas se eliminarian del sistema
de monitoreo. Dicho sistema incluiria equipamiento (como medidores de flujo) y medidas
para reducir el vandalismo a los equipos. También destacaron la conveniencia de establecer
un programa de intercambio de informacion sobre la calidad de los efluentes de las plantas
de tratamiento de aguas residuales mencionadas, tan pronto como sea practico dentro de
un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta.

Il. RESOLUCIONES

|
Con base en lo anterior, los Comisionados adoptaron las siguientes Resoluciones, sujetas
a la aprobacién de ambos Gobiernos:

1. En seguimiento a la Seccion 1.a.iii. del MDE, la Comision desarrollara un nuevo protocolo
binacional de notificacién de derrames al Rio Tijuana, para asegurar la notificacion de los
casos en que, a pesar del uso de las mejores practicas para evitar descargas al rio como lo
demandan las Actas y protocolos existentes, ocurran descargas de aguas residuales sin
tratamiento al Rio Tijuana.
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La Comision establecera un Grupo de Trabajo binacional interinstitucional del Acta 333 y lo

dirigira para:

a) Evaluar los estudios de ingenieria y viabilidad financiera existentes para la posible
construccion de un emisor submarino para la PTAR SAB vy, dentro de un plazo de 3 meses
a partir de la entrada en vigor de esta Acta, realizar una recomendacién a los
Comisionados respecto a estudios y trabajos adicionales que puedan requerirse, quienes
a su vez deberan realizar una recomendacion a sus respectivos Gobiernos dentro de los
3 meses subsecuentes sobre potenciales acciones adicionales que podrian adoptarse.

b) Evaluar la factibilidad técnica y financiera de ampliar la capacidad de tratamiento de la
PTAR SAB de 800 I/s (18.26 mgd) a 1,900 I/s (43.37 mgd), tal como se describe en el
parrafo I.B. anterior.

c} Evaluar el tratamiento complementario para el efluente de la PTAR SAB, tal como se
describe en el parrafo I.I. anterior, e informar a los Comisionados sobre los resultados
de la evaluacién dentro de un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta
Acta.

d) Preparar unos Términos de Referencia dentro de un plazo de 3 meses a partir de la
entrada en vigor de esta Acta, para completar un andlisis de balance de masas del
sistema hidrico de Tijuana, tal como se describe en el parrafo I.L. anterior, dentro de un
plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta.

e) Preparar unos Términos de Referencia para desarrollar un sistema de monitoreo
binacional transparente y en tiempo real, sobre los volimenes de entrada y salida en el
Rio Tijuana, tal como se describe en el parrafo I.M. anterior, tomando en consideracion
los esfuerzos de monitoreo provisionales que podrian establecerse mientras el sistema
general se encuentre en desarrollo.

f) Implementar un programa sistematico de intercambio de informacidn, sobre los datos
de calidad de los efluentes vertidos por las plantas de tratamiento de aguas residuales
identificadas en el pdrrafo I.M. anterior, tan pronto como sea practico dentro de un
plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta.

Previo al inicio de la temporada de lluvias 2026-2027 de la regidn, el Gobierno de México
llevard a cabo la construccién de una infraestructura de sedimentacién en el Cafién
Matadero (Smuggler's Gulch) en México, en las proximidades de la frontera internacional.
La Comision supervisara la operaciony el mantenimiento adecuados de dicha infraestructura
de sedimentacion, por parte del Gobierno del Estado de Baja California y la Comisidn Estatal
de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT).

El Gobierno de México, a través del Gobierno del Estado de Baja California, llevara a cabo la
construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecolote-La Gloria, a mas
tardar en diciembre de 2028, tal como se describe en el parrafo I.D. anterior,

La Seccion Mexicana convocara a un taller en Tijuana sobre practicas de manejo de aguas
pluviales y control de escurrimientos en obras de construccién, dentro de un plazo de 6
meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta, para evaluar las mejores practicas en
México y en Estados Unidos que potencialmente podrian iniciarse en Tijuana previo a la
temporada de lluvias 2026-2027 de la regidon, tal y como se describe en el parrafo I.E.
anterior.
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La Comisidn identificard diferentes potenciales mecanismos y fuentes de financiamiento,
para ejecutar los proyectos de control de sedimentos y residuos sdlidos identificados a
través del proceso del Acta 320, con un particular enfoque en proyectos que cuenten con un
responsable y durabilidad a largo plazo, y que promuevan la atenciéon de los asuntos
transfronterizos de la cuenca del Rio Tijuana. Para dicho propdsito, la Comisién convocara
una reunién del Grupo Base Binacional del Acta 320 dentro de un plazo de 6 meses a partir
de la entrada en vigor de esta Acta.

La Comision elaborard un cronograma y una férmula de reparto de costos, previo a la
temporada de lluvias 2026-2027 de la regidn, para la remocion de sedimentos y residuos
sélidos del cauce del Rio Tijuana, tal como se describe en el parrafo I.G. anterior, tomando
en consideracion las dreas adyacentes a la frontera internacional bajo la jurisdiccion de cada
Seccidn, y en consulta con las instituciones responsables de los dos paises, otras dreas del
Rio Tijuana.

La Seccion Mexicana compartira con la Seccién Estadounidense, dentro de un plazo de 3
meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta, informacion en relacién con los posibles
flujos de agua adicionales que se introducirian en el sistema de aguas residuales de Tijuana,
como resultado del incremento de la disponibilidad de agua por la construccion de la planta
desalinizadora propuesta en Playas de Rosarito, B. C,, y, si es aplicable, cuando se realicen
estudios actualizados, la Seccién Mexicana compartird con la Seccion Estadounidense la
informacién pertinente dentro de los 3 meses subsecuentes a la finalizacion de dichos
estudios, tal como se describe en el parrafo I.H. anterior.

La Comision se coordinard con el Grupo de Trabajo binacional de O&M descrito en el parrafo
I.J. anterior, para desarrollar estrategias para asegurar el mantenimiento adecuado de la
infraestructura de saneamiento en la region, a fin de extender su vida util operativa
mediante las inversiones correspondientes, incluyendo estrategias relacionadas con el
marco operativo de la cuenta de O&M en el BDAN, asi como la identificacién de fuentes de
recursos, estructuras de financiamiento y procedimientos de implementacion. La Comisidn
solicitara al Grupo de Trabajo que presente sus recomendaciones a la Comisién dentro de
un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta.

El Gobierno de México, a través del Gobierno del Estado de Baja California, preparara dentro
de un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Acta, unos Términos de
Referencia para el desarrollo de un plan maestro de infraestructura hidrica para Tijuana, y
de considerarlo necesario, coordinara este esfuerzo con el BDAN. Una vez gue se hayan
preparado los Términos de Referencia y se hayan estimado los costos para preparar el plan
maestro, dentro de los 3 meses subsecuentes, el Gobierno de México, a través del Gobierno
del Estado de Baja California, determinara los medios para desarrollar dicho plan.

La Comision pondra a disposicion del publico, los datos generados u obtenidos de
conformidad con el programa de monitoreo e intercambio de informacidn descrito en las
Resoluciones 2.e) y 2.f) anteriores. La Comisidon establecera los criterios apropiados, bajo los
cuales se podré dar a conocer al publico en ambos paises, la informacidn de los estudios y
proyectos de las Resoluciones 2.a) 2.b), 2.c), 2.d), 7 y 8 anteriores.
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COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS
ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

12, Todas las actividades emprendidas para el cumplimiento de esta Acta estaran sujetas a la

disponibilidad de fondos, recursos y personal correspondiente, asi como a la legislacion y
normas aplicables en cada pais.

13. Esta Acta deberd entrar en vigor en la fecha de la Ultima notificacion del intercambio de
comunicados entre ambas Secciones de la Comisién, confirmando la aprobacion a esta Acta
por sus respectivos Gobiernos.

Se levanto la sesidn.

o 0.6 M

Adriana Beatriz Carolina Reséndez Maldonado W.C. Mcintosh
Comisionada mexicana Comisionado estadounidense
oo
f Dyt
Man:?ﬂéjandro Morales Galvan Sally E. Spener
Secretario de la Seccién mexicana Secretaria de la Seccion estadounidense
\

|
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