



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
IRO-017-18

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA PUBLICA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-A319-P32-M18-21-18

Fecha de suscripción del contrato
16 de marzo de 2018

Fecha de Inicio de los trabajos
19 de marzo de 2018

Fecha de término de los trabajos
16 de julio de 2018

Descripción de la Obra o Trabajo
<p>Construcción del canal alternativo para dar servicio de riego a la superficie que se encuentra en pie de cultivo mediante concreto hidráulico del Canal Reforma, localizado en el Módulo No. 18, Margen Derecha del Río Colorado, A.C. del Distrito de Riego 014, Río Colorado, B.C. y Son.</p>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 2,890,129.20
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 2,890,129.20

\$ 2,890,129.20
\$ -
\$ 2,890,129.20

Aclaraciones del Contrato
<p>Contrato Modificatorio para diferir el inicio de los trabajos, modificar las cantidades de obra originales y modificar el monto del contrato, regulado por la cláusula sexta del contrato.</p>

Adjudicado a
<p>Ing. Arturo Verdugo Corral</p>

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
<p>Sylvia Josefina Sierra Martínez, Coordinadora Financiera de Proyectos</p>

Porcentaje de avance de Obra
100%

Fecha de actualización
31/10/2019