



# COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

## Coordinación Financiera de Proyectos.

**Adjudicación No.**

**IRO-019-18**

**No. de control interno**

**S/N**

**Contratación de:**

**OBRA PUBLICA**

**Carácter**

**NACIONAL**

**Artículo**

**43**

**Fracción**

**N/A**

**Fecha de Autorización del Comité**

**N/A**

**Bajo los supuesto de los Artículos**

**N/A**

**Número de Contrato**

**CILA-MXL-A319-P34-M-18-23-18**

**Fecha de suscripción del contrato**

**16 de marzo de 2018**

**Fecha de Inicio de los trabajos**

**19 de marzo de 2018**

**Fecha de término de los trabajos**

**16 de julio de 2018**

**Descripción de la Obra o Trabajo**

**Formación de terraplén mediante la construcción de canal por lado derecho del Canal del Lobo para suministrar el servicio de riego a los cultivos que se encuentra en pie, ubicado en Módulo No. 18, Margen Derecha del Río Colorado, A.C., del Distrito de Riego 014, Río Colorado, B.C. y Son.**

**Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.**

**\$ 3,043,860.05**

**Otras gastos sin I.V.A.**

**\$ -**

**Importe total sin I.V.A.**

**\$ 3,043,860.05**

**Registro Federal de Contibuyentes**

**GAGA-461228-SQ1**

**Nacionalidad**

**MEXICANA**

**Aclaraciones del Contrato**

**Convenio modificatorio al contrato para diferir el inicio de los trabajos, modificar las cantidades de obra originales y modificar el monto, de acuerdo a la clausula sexta del contrato.**

**Adjudicado a**

**Alvaro García García**

**C U R P**

**GAGA461228HCLRRL05**

**Dirección**

**Calle Del Granizo No.703, Fraccionamiento Jardines de San Marcos,  
C.P.21050, Mexicali, B.C.**

**Nombre del Responsable por la CILA**

**Sylvia Josefina Sierra Martínez**

**Cargo**

**Coordinadora Financiera de Proyectos**

**Teléfono**

**656 639 79 50**