

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE AGUA EN EL MARCO DEL ACTA 330
(Cifras en dólares)
AL 06 DE FEBRERO 2026



RESUMEN

MONTO DE INVERSIÓN ACORDADO EN EL ACTA 330	\$65,000,000.00
FONDOS ASIGNADOS A CONTRATOS*	\$21,282,996.41
RECURSOS EJERCIDOS AL 06 DE FEBRERO DE 2025	\$20,686,030.28

*Variable en función del tipo de cambio.

	% DE AVANCE FÍSICO DE LAS ACCIONES Y PROYECTOS	AVANCE FINANCIERO		
<u>INGRESOS</u>				
Aportaciones a la fecha a los proyectos de conservación de agua.		\$20,686,030.28		
<u>EGRESOS</u>				
Supervisión de las obras y gastos de administración				\$175,556.07
<u>Acciones y Proyectos de Conservación de agua</u>				
Construcción del Ramal Izquierdo 6+380 del Sub-lateral Derecho 2+697 del Lateral Derecho 104+400 del Canal Reforma, del Km. 0+000 al Km. 1+960 en el Módulo No. 20 del Distrito de Riego 014, B.C.–Son.	100.00%		\$947,622.21	
Construcción del Canal Sublateral Izquierdo 3+941 del Lateral Izquierdo 95+244 del Canal Reforma del km 0+000.00 al km 1+820.00, en el Módulo No. 19 del Distrito de Riego 014, B.C. - Son.	43.42%		\$625,484.00	
Estudio de evaluación hidrogeológica de una porción del acuífero 0210 Valle de Mexicali con uso de percepción remota satelital.	74.43%		\$154,178.85	
REDUCCION DE AGUA POR EFICIENCIA DEL SISTEMA (RAES) MEDIANTE TRANSMISION TEMPORAL DE DERECHOS DE RIEGO (TTDR) EN 18 MÓDULOS DE RIEGO DEL DR014	100.00%		\$18,783,189.15	
Total de egresos de Contratos de obra				\$20,510,474.21
TOTAL DE EGRESOS				\$20,686,030.28