



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.

ADO212022

No. de control interno

S/N

Contratación de:

OBRA

Carácter

NACIONAL

Artículo

43

Fracción

N/A

Fecha de Autorización del Comité

N/A

Bajo los supuesto de los Artículos

N/A

Número de Contrato

CILA-REY-AD-21-2022

Fecha de suscripción del contrato

16 de agosto de 2022

Fecha de Inicio de los trabajos

17 de agosto de 2022

Fecha de término de los trabajos

15 de octubre de 2022

Descripción de la Obra o Trabajo

DESMONTE Y DESHIERBE DE TALUDES Y DERECHO DE VIA DEL CANAL DE DESVIACIÓN EL MORILLO EN LOS TRAMOS DEL KM 0+130 AL KM 6+607, KM 7+263 AL KM 13+800 Y DEL KM 17+600 AL KM 39+800

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.

\$ 397,230.00

Otras gastos sin I.V.A.

\$ -

Importe total sin I.V.A.

\$ 397,230.00

Aclaraciones del Contrato

N/A

Adjudicado a

ING. JUAN LUIS SUAREZ REYNA

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA

Liliana Zuloaga Zenteno, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra

Fecha de actualización

10/09/2022