



**COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS**  
**Coordinación Financiera de Proyectos.**

Adjudicación No.
ADO312022

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-REY-AD-31-2022

Fecha de suscripción del contrato
18 de noviembre de 2022

Fecha de Inicio de los trabajos
21 de noviembre de 2022

Fecha de término de los trabajos
20 de diciembre de 2022

Descripción de la Obra o Trabajo
<p align="center">Labores de topografía y batimetría para obtener planimetría, altimetría y secciones transversales del canal de desviación el morillo.</p>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
Otros gastos sin I.V.A.
Importe total sin I.V.A.

\$	89,217.54
\$	-
\$	89,217.54

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
C. VICTOR HUGO BAEZ ALVARADO.

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Liliana Zuloaga Zenteno, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra

Fecha de actualización
10/12/2022