



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
IRO-020-18

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA PUBLICA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-ACU-INV-01-18

Fecha de suscripción del contrato
20 de abril de 2018

Fecha de Inicio de los trabajos
23 de abril de 2018

Fecha de término de los trabajos
9 de junio de 2018

Descripción de la Obra o Trabajo
Desazolve y limpieza de un tramo del cauce del Río Bravo en el Parque Braulio Fernandez Aguirre, frente a Cd. Acuña, Coahuila y Del Río, Texas.

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 2,585,820.05
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 2,585,820.05

\$	2,585,820.05
\$	-
\$	2,585,820.05

Registro Federal de Contibuyentes
ICA-170602-JI2

Nacionalidad
MEXICANA

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
INGENIERIA CIVIL AVANZADA GUEVI, S.A. DE C.V.

Dirección
Calle Ramón Rayón No.606 poniente, Colonia González, C.P.26020, Piedras Negras, Coah.

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Sylvia Josefina Sierra Martínez, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra
100%

Fecha de actualización
31/10/2019