



## COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

### Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
IRO-037-18

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA PUBLICA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-A319-INV-P24-M11-39-18

Fecha de suscripción del contrato
3 de agosto de 2018

Fecha de Inicio de los trabajos
6 de agosto de 2018

Fecha de término de los trabajos
3 de diciembre de 2018

Descripción de la Obra o Trabajo
<p>Modernización mediante el revestimiento a base de concreto del Canal 27 de Enero localizado en el Módulo No. 11, Margen Derecha del Rio Colorado, A.C. y Son.</p>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 4,714,961.55
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 4,714,961.55

\$ 4,714,961.55
\$ -
\$ 4,714,961.55

Registro Federal de Contibuyentes
PRO-100428-NNA

Nacionalidad
MEXICANA

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
PROFENCO, S DE R.L. DE C.V.

Dirección
Miguel Jiménez Solís No.574, Col. Independencia, C.P.21290, Mexicali, B.C.

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Sylvia Josefina Sierra Martínez, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra
100%

Fecha de actualización
31/10/2019