



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
LIO-001-19

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA PUBLICA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-A319-LPN-P35-M18-02-19

Fecha de suscripción del contrato
3 de mayo de 2019

Fecha de Inicio de los trabajos
6 de mayo de 2019

Fecha de término de los trabajos
2 de septiembre de 2019

Descripción de la Obra o Trabajo
<p>Revestimiento del Canal Lateral Derecho 75+280 del Canal Reforma y sus estructuras del km 0+000 al km 1+800, localizado en el Módulo No.18, Margen Derecha del Río Colorado, A.C., del Distrito de Riego 014, Río Colorado, B.C. y Son.</p>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 14,847,225.17
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 14,847,225.17

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 14,847,225.17
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 14,847,225.17

Registro Federal de Contibuyentes
CFE-010504-PEA

Nacionalidad
MEXICANA

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
<p>CONSTRUCTORA FEMAL, S.A. DE C.V. en Asociación con la empresa INTEGRA SOLUCIONES AGROEMPRESARIALES, S.A. DE C.V.</p>

Dirección
Av. Valle de los Conchos No.2200-A, Fraccionamiento Jardines del Valle, Mexicali, B.C., C.P.21270.

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Sylvia Josefina Sierra Martínez, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra
54%

Fecha de actualización
31/10/2019